

Vedlegg:

Kostnadsoverslag:

Byggetrinn 1: Grunnarbeid og etablering K-70 med tilhørende installasjoner.

Kostnadstype	Samla kostnad (inkl.mva.)
Grunnarbeid	1 658 267
Bakkeetablering K-70	559 471
Andel ljøs + straum 50%	475 000
Andel dommartårn/løpartrapp 50%	725 000
Byggeleiing	150 000
Totalt byggetrinn 1:	3 567 738

Byggetrinn 2: Etablering av K45, K25 og K10 med tilhørende installasjoner.

Kostnadstype	Samla kostnad (inkl.mva.)
Grunnarbeid	607 675
Bakkeetablering K-10, K-25, K-45	1 110 075
Andel ljøs + straum 50%	475 000
Andel dommartårn/løpertrapp 50%	725 000
Byggeleiing	150 000
Skitrekk	500 000
Totalt byggetrinn 2:	3 567 750

Finansiering:

Finansiering byggetrinn 1	Sum (inkl.mva.)
Dugnad	1 069 000
Kommunalt/ Interkommunalt tilskot	1 189 246
Tippemidler (ordinære)	1 000 000
Lån*	309 492
Totalt byggetrinn 1:	3 567 738

Finansiering byggetrinn 2	Sum (inkl.mva.)
Dugnad	1 099 000
Kommunalt/ Interkommunalt tilskot	1 189 250
Tippemidler (ordinære)	1 000 000
Lån*	279 500
Totalt byggetrinn 1:	3 567 750

***Ved godkjent regionanlegg kan ein få inntil 30 % ekstra i tippemidler, dette fordrar følgjande:**

Ref: «Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015»

1. Anlegget er eit større, kostnadskrevjande anlegg, til dømes symjeanlegg eller idrettshall.

2. Det er inngått bindande skriftleg avtale mellom to eller fleire kommunar om investering og drift. Avtala må innehalde følgjande element:

a) Kvar deltakande kommune skyt inn eit investeringstilskot på minimum 5 % av den godkjende kostnaden for anlegget.

Tilskota frå kommunane må dokumenterast.

b) Kvar deltakande kommune skyt inn minimum 5 % av anlegget sine faktiske driftskostnader i årlege driftstilskot i 20 år. Ein kan ikkje avgrensa driftstilskotet til eit nominelt beløp gjennom 20-årsperioden.

Framdrift:

Plan for å realisere hele anlegget (byggetrinn 1 og 2) er av prosjektgruppa vurdert til:

Byggetrinn 1: Oppstart august 2017 (Fordrar at reguleringsplan er gjennomført og godkjent)
Ferdigstilling vinter 2018

Byggetrinn 2: Oppstart august 2017(Fordrar at reguleringsplan er gjennomført og godkjent)
Ferdigstilling?

Både byggetrinna må sjåast i samanheng og dermed må noko av byggetrinn 2 pågå samtidig som byggetrinn 1 blir utført.

Dette på grunn av at grunnarbeidet er ein stor del av byggetrinn 1 og at massar for byggetrinn 1 blir henta frå bakkane som kjem inn under byggetrinn 2.

På bakgrunn av denne framdriften ser prosjektgruppen for seg følgjande i forhold til kommunal/interkommunal økonomisk støtte:

Støtte blir fordelt over 3 år: $2\,378\,496 : 3 = 792\,832$ kr pr. år

Føretsett at alle dei tre kommunane (Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu) gir sin stønad til prosjektet i henhold til Interkommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-18 vil dette berre dreie seg om 264 778 kroner per år (2017-2019) for kvar enkelt kommune.

På bakgrunn av dette vil Gålå Idrettsanlegg v/prosjektgruppa søkje om følgjande:

Sør-Fron kommune:	792 832,- over 3 år
Ringebu kommune:	792 832,- over 3 år
Nord-Fron kommune:	792 832,- over 3 år

Vi ber kommunane om å behandle og søkje om godkjenning av status som interkommunalt anlegg i henhold til punkt «2.6.3 Særskilt tilskot ved større interkommunale idrettsanlegg» i vedlagt dokument «Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015». Dette for å kunne få 30% ekstra i tippemidlar.

Beste helsing

Arbeidsgruppa for nytt regionanlegg hopp i Jordalen

Kontaktperson: Asbjørn Stensrud – asbjorn1977@gmail.com tlf: 926 47 906